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SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS

Lote 1: Pola de Gorddn-Folledo (provincia de Ledn)

El lote 1 comprende la ejecucion de los dos tubos (este y oeste) de los
Tuneles de Pajares entre La Pola de Gorddn, donde se ubica el
emboquille (boca) sur, y la pedania de Folledo. Las obras seran
ejecutadas por la UTE FCC-Necso.

Para la realizacion de los tuneles de este lote se van a emplear dos
métodos de construccion distintos: los primeros 7,9 kildmetros desde La
Pola de Gordon se ejecutan con dos tuneladoras, y los 2,5 kilometros
restantes se realizardn por métodos convencionales. Las galerias de
conexion entre ambos tubos estan separadas 400 metros entre si. Una de
cada tres galerias se ejecutara simultaneamente a la excavacion de los
tuneles principales.

En la actualidad se ha ejecutado la excavacion del emboquille sur de los
dos taneles, en la localidad de La Pola de Gorddn. La primera de las
tuneladoras que parten desde aqui (del fabricante Herrenknecht) es la
que hoy ha comenzado a funcionar, y la segunda tuneladora, del
fabricante NFM-Wirth, esta practicamente montada en la plataforma, a la
espera de realizar las correspondientes pruebas.

Nota de prensa

Ademas de los dos tubos, se esta ejecutando una galeria de acceso de 2
kilometros desde la superficie, de los que ya se han realizado 1.490
metros por metodos convencionales. ElI emboquille de dicha galeria se
encuentra entre las localidades de Buiza y Folledo.

En el entronque de la galeria con los dos tubos se realizara una caverna
para el desmontaje de las dos tuneladoras que llegarén hasta ese punto
excavando la roca desde el emboquille de La Pola de Gordon.

Para llegar a esta galeria de acceso se ha ejecutado una variante en la
localidad de Buiza, que evita el trafico de vehiculos por las calles del
pueblo, y ha sido necesario efectuar el acondicionamiento y mejora de la
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carretera que da acceso a Buiza desde las cercanias de Beberino de
Gordon.

La fabrica de dovelas de este lote ya esta en produccion, y se han
fabricado 1.050 anillos (de 7 dovelas cada uno de ellos) que se
encuentran almacenados en la plataforma de acopio ejecutada a tal fin
junto a la fabrica.

Para acceder a esta boca sur se han construido dos puentes que
permiten la comunicacion interna de la obra sin necesidad de acceder al
nucleo urbano de La Pola de Gorddn (viaducto del Bernesga y paso
superior sobre el ferrocarril Leon-Gijon).

Lote 2: Folledo-Viadangos (provincia de Ledn)

En el lote 2 (Folledo-Viadangos), denominado tramo central de la obra de
los Tuneles de Pajares, se construiran dos tineles de 3,9 kildémetros de
longitud cada uno de ellos y una galeria de acceso, de 5,5 kilometros,
para acceder a la cota de dicho tunel. Las obras de este segundo lote
seran ejecutadas por la UTE Dragados-Obras Subterraneas.

Nota de prensa

La galeria, que partird de la localidad de Buiza (proxima a Folledo /
provincia de Leon) hasta entroncar con los tdneles principales, se va a
excavar con la misma tuneladora que luego ejecutara la excavacion de
los tubos principales.

Una vez que esta tuneladora excave el primer tubo, se desmontara y se
volvera a montar nuevamente para continuar los trabajos de excavacion
en el segundo tubo. Las tareas de desmontaje / montaje se efectuaran en
el interior de una caverna construida en el entronque de la galeria de
acceso con los tubos principales del propio tunel.

En este segundo lote, ademas de la caverna, se construirdn un punto de
parada preferente de 400 metros de longitud y dos puestos de
banalizacion para el trafico ferroviario que ir&n situados entre los tubos
principales.
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El punto de parada preferente sirve para que, en caso de que un tren
tuviese un incidente (averia, fallo en suministro, etc....), se pare en dicho
punto, ya que alli se dispone de una serie de galerias interconectadas
entre si y con la galeria de acceso, con lo que los pasajeros podrian ser
evacuados al exterior con facilidad, en caso de ser necesario.

Por su parte, el puesto de banalizacion se utiliza para poder cruzar los
trenes de un tanel a otro. Es una conexion especial entre los tineles que
permite la circulacion de trenes. Una galeria transversal también conecta
los dos tuneles, pero al ser de seccidbn mucho mas reducida y
perpendicular a éstos, no permite el paso de trenes, sdlo de personas.

En el lote 2, las galerias de conexion entre ambos tubos también estaran
separadas 400 metros entre si, pero se excavara una de cada tres
galerias simultaneamente a la excavacion del segundo tubo.

Actualmente, se ha ejecutado la excavacion por medios convencionales
de los 15 primeros metros del emboquille de la galeria de acceso y esta
montada la losa de rodadura y la cuna de reaccion donde se instalara la
tuneladora, asi como la playa de vias y los edificios correspondientes a
almacén y taller.

Nota de prensa

En el lote 2 se esta montando la tuneladora (del fabricante Herrenknecht)
y se ha concluido la colocacion de las tres primeras consolas del backup
(zona de instalaciones auxiliares y logistica) de la maquina. A finales del
proximo mes de agosto podria estar finalizado el montaje de la tuneladora
y la excavacion se iniciaria a lo largo de la primera quincena de
septiembre.

La fabrica de dovelas de este lote, enclavada en la localidad leonesa de
La Robla, ya estd en produccion, y se han fabricado 50 anillos (de 7
dovelas cada uno de ellos) que se encuentran almacenados en la
plataforma de acopio ejecutada a tal fin junto a la fabrica.
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Lote 3: Viadangos (provincia de Leon)- Telledo (Asturias) Tunel Este
El lote 3 comprende la ejecucion del tramo de tunel este entre Viadangos
(Ledn), donde se produce el entronque con el tanel ejecutado por el lote
2, y Telledo (Asturias), donde se encuentra el emboquille norte (lado
Asturias). Este lote abarca una longitud de tanel de 10,3 kilometros,
aproximadamente. Las obras seran ejecutadas por la UTE Ferrovial-
Agroman-Sacyr-Cavosa.

Para la excavacion de este tunel se van a emplear dos métodos de
construccion distintos. Los primeros 40 metros desde el emboquille se
van a realizar por métodos convencionales, y el resto, hasta el calado con
el tramo final de tunel del lote 2 en Viadangos (Leon), con tuneladora.

Ademas, este lote ejecuta la construccion de una boveda de proteccion
sobre el rio Huerna, encima de la cual se construye una plataforma para
instalaciones y acceso a los emboquilles, actuaciones ya finalizadas.

Esta solucion tiene caracter provisional durante las obras, puesto que al
final de las mismas se construye un viaducto de 40 metros de longitud
para los dos tuneles, partiendo desde el emboquille y salvando el rio
Huerna, hasta el punto final del tramo de las obras.

Nota de prensa

El lote 3 también es el responsable de la preparacion, adecuacion y
mantenimiento del Deposito Controlado de Residuos Inertes (DCRI) de La
Cortina, que va a servir para alojar el escombro obtenido de la excavacion
de este tubo y el que ejecuta el lote 4 durante las obras.

En estos momentos se realizan trabajos de preparacion de la pista de
acceso para el montaje de la cinta de desescombro (1.352 metros de
longitud) que llevara los productos resultantes de la excavacion
directamente desde los tineles al DCRI de La Cortina.

Asimismo, se efectlan los trabajos de excavacion y refuerzo del talud
sobre el que se ejecutara el emboquille de los tineles y se acomete el
ensanche y mejora de la carretera LE-8 que sirve de acceso a la obra.

Se esta montando la planta de fabricacion de dovelas, ubicada en las
proximidades de Sotiello, para suministro a la tuneladora y en esa misma
zona se esta preparando la plataforma de acopio de los anillos.
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La tuneladora de este lote se encuentra en proceso de construccion y
llegara a la obra para después del verano. Se trasladara por piezas desde
la fabrica situada en Francia, y su montaje en obra, con la realizacion de
las pruebas correspondientes, puede durar varios meses.

Lote 4: Viadangos (provincia de Ledn)-Telledo (Asturias) Tanel Oeste
Finalmente, las obras del lote 4, que tiene una longitud de tunel de 10,3
kilometros, han sido adjudicadas a la UTE Copcisa-Hispanica
Constructores-Brues y Fernandez Construcciones-Azvi.

Este lote realiza las obras del tramo de tinel oeste entre Viadangos
(Ledn), donde se produce el entronque con el tinel ejecutado por el lote
2, y Telledo (Asturias), donde se encuentra el emboquille norte (lado
Asturias).

Ademaés de lo anterior, este lote tiene encomendada la ejecucién de las
galerias de conexion cada 400 metros, entre este tubo y el tubo este que
ejecuta el lote 3.

Nota de prensa

En la actualidad, este lote Unicamente estid realizando obras de
instalaciones, puesto que hasta que no esté concluida la plataforma de
acceso a los emboquilles (se esta ejecutando en la actualidad por el lote
3), no pueden comenzar los trabajos de excavacion en la boquilla.

Asi, en estos momentos estan acometiendo los trabajos de montaje de la
planta de dovelas y de la zona de acopio de los anillos, oficinas de obra y
otras instalaciones auxiliares (comedores y vestuarios).

La planta de dovelas de este lote se encuentra ubicada Sotiello, junto a la
fabrica del lote 3. La produccion de dovelas puede comenzar a finales de
agosto.

La llegada de las primeras piezas de la tuneladora de este lote esta
prevista para el ultimo trimestre de 2005. Se trasladard desde la fabrica
situada en Asturias, y una vez finalizado su montaje y realizadas las
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pruebas correspondientes podian comenzar los trabajos de perforacion
en el primer trimestre de 2006.

Variante de Pajares

La Variante de Pajares comprende desde La Robla (Leon) hasta Pola de
Lena (Asturias), con una longitud aproximada de 50 kilometros. Dada su
singularidad, y especial complejidad, se ha disgregado la parte
correspondiente a los Tuneles de Pajares del resto, quedando dividida la
Variante en cuatro tramos cuyos proyectos de construccion se encuentran
actualmente en redaccion. Los tramos son los siguientes:

La Robla-Tuneles de Pajares (9,4 kilometros)

El tramo, con una longitud de 9,4 kildmetros discurre por los municipios
de Cuadros, La Robla y La Pola de Gorddn, todos ellos en la provincia de
Leon. El presupuesto de las obras se estima en 130,5 millones de euros,
siendo el plazo de ejecucion previsto de 24 meses. El proyecto ha sido
adjudicado a la UTE Geoconsult Espafia Ingenieros Consultores-IDOM
Internacional por 900.000 euros. El proyecto estara finalizado en agosto
de 2005, quedando pendientes los tramites de aprobacion y licitacion
previos al inicio de las obras.

Nota de prensa

Como elementos singulares hay que destacar la construccion de 6
tuneles y 3 viaductos, aptos para la via doble, con unas longitudes totales
de 4.089 metros y 865 metros, respectivamente, asi como un Puesto de
Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en La Robla, que
servird de centro de control para la seguridad de los Tuneles de Pajares.

Tuneles de Pajares-Sotiello (6,1 kilometros)

El tramo, con una longitud de 6,1 kildmetros, discurre por el municipio de
Lena en la provincia de Asturias. El presupuesto de las obras se estima
en 176,67 millones de euros, siendo el plazo de ejecucion previsto de 32
meses. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Agua y Estructuras
(AYESA) por 684.000 euros. El proyecto puede estar finalizado en enero
de 2006, quedando pendientes los tramites de aprobacion y licitacion
previos al inicio de las obras.
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El tramo se inicia en la boca norte de los Tuneles de Pajares y finaliza en
Sotiello. Al igual que toda la Variante, el nuevo trazado se ha disefiado
con ancho de via internacional para la doble via de alta velocidad, que en
todo este tramo discurre sobre dos plataformas, una para cada via Unica.
Como elementos singulares hay que destacar la construccion de 2
tuneles dobles, para via unica, de 3.825 metros de longitud cada uno, y
otro con la misma disposicion de unos 2.094 metros. Ademas, se
construiran 2 viaductos con una longitud total de 197 metros.

Sotiello-Campomanes (4,3 kilometros)

El tramo, con una longitud de 4,3 kilometros discurre por el municipio de
Lena en la provincia de Asturias. El presupuesto de las obras se estima
en 104,2 millones de euros, siendo el plazo de ejecucion previsto de 24
meses. El proyecto ha sido adjudicado a la UTE Gabinete de Estudios
Tecnicos Ingenieria-Geocontrol por 715.737,40 euros. El proyecto puede
estar finalizado en enero de 2006, quedando pendientes los tramites de
aprobacion y licitacion previos al inicio de las obras.

El nuevo trazado se ha disefiado con ancho de via internacional para la
doble via de alta velocidad, que en los primeros 2,6 kildmetros discurre
sobre dos plataformas de via Unica y los restantes sobre una plataforma
para la via doble. Como elementos singulares hay que destacar la
construccion de 2 tdneles para via Unica, de 1.004 y 753 metros,
respectivamente, asi como 3 viaductos con una longitud total de 578
metros.

Nota de prensa

Por otro lado, a la altura de Campomanes se ha proyectado la
construccion de un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de
Trenes (PAET), que ademés servird como centro de control para la
seguridad de los Tuneles de Pajares.

Campomanes-Pola de Lena (4,9 kildmetros)

El tramo, con una longitud de 4,9 kilometros discurre por el municipio de
Lena en la provincia de Asturias. El presupuesto de las obras se estima
en 97,13 millones de euros, siendo el plazo de ejecucion previsto de 36
meses. El proyecto ha sido adjudicado a la UTE TRN Ingenieria y
Planificacion de Infraestructuras-GTT Ingenieria y Tratamientos del Agua
por 603.531,41 euros. El proyecto puede estar finalizado en enero de
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2006, quedando pendientes los tramites de aprobacion y licitacion previos
al inicio de las obras.

Como elementos singulares hay que destacar la construccion de 2
tuneles de 2.418 y 1.674 metros, respectivamente, asi como 2 viaductos
con una longitud total de 198 metros.

Todos los plazos e importes indicados se corresponden a las obras de
plataforma. Los proyectos de via y de instalaciones se desarrollaran mas
adelante.

121 afos de historia de la linea Leon-Gijon

La linea convencional o de ancho ibérico de la zona Noroeste de Espafia
que enlaza Leon con Asturias tiene una longitud total de 171,576
kilometros, de los cuales 88,5 corresponden a doble via y los 83 restantes
a via unica. El ultimo tramo de esta linea, que entrd en servicio en 1884 y
conforma el conocido como tramo del Puerto de Pajares, fue el
comprendido entre las localidades de Busdongo (Ledn) y Puente de los
Fierros (Asturias), y fue electrificado en 1925.

Nota de prensa

La linea atraviesa uno de los puertos de mayor desnivel de la cornisa
Cantébrica, lo que ha supuesto histdricamente una barrera natural para
las comunicaciones entre el Principado y la meseta castellano y leonesa,
tanto a escala ferroviaria como de otros modos de transporte, por lo que
una de sus caracteristicas principales es lo sinuoso de su trazado.

Por este motivo, la linea presenta un aspecto singular, compuesto por
una continua sucesion de tuneles, hasta llegar a los 99 en su trazado
completo, que salvan las dificultades de la orografia, sobre todo en el
trayecto que comprende dicho puerto. La longitud total de via que
abarcan los tlneles es de casi 39 kilometros, lo que equivale
aproximadamente al 23 por ciento del total de la longitud de la linea.

Precisamente en el trayecto entre Busdongo y Puente de los Fierros, de
alrededor de 42,5 kilometros, mas de la mitad del recorrido,
aproximadamente 24,5 kilometros, son en tanel, siendo el de mayor
longitud el de La Perruca, situado entre los puntos kilométricos 53/394 y
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58,467, con 3.073 metros de extension. A lo largo del trazado, entre las
referidas localidades se alcanza una pendiente maxima del 2 por ciento,
siendo la cota mas alta precisamente el tinel de La Perruca, a 1.270
metros, y la estacion de Busdongo, a 1.230 metros de altitud.

Otra de las peculiaridades de la linea Ledn-Asturias los kilometros de via
en curva, con un total 95,9 kildmetros, lo que da nuevas muestras de la
sinuosidad del trazado, abundando sobre todo curvas con radios menores
de 300 metros.

Respecto a los trenes que recorren este tramo, hay que indicar que las
condiciones actuales de la via, que evidentemente ha experimentado
grandes mejoras desde su entrada en servicio, permiten una velocidad
maxima de 160 km/h para los Altaria y Talgos, y trenes nocturnos,
aunque algunos Talgos, trenes nocturnos y Regionales solo puedan
alcanzar 140 km/h. Los tiempos invertidos en llegar de Ledn a Gijon y
viceversa varian en funcion del tipo de tren, siendo la media en los trenes
de Grandes Lineas Diurnos de 2 horas y 30 minutos.

Nota de prensa
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