
CRONOGRAMA ORIENTATIVO

Presentación dudas y preguntas

Publicación respuestas y aclaraciones (plazo máximo)

Presentación dudas y preguntas

Publicación respuestas y aclaraciones (plazo máximo)

Presentación dudas y preguntas

Publicación respuestas y aclaraciones (plazo máximo)

Inicio Consulta Preliminar del Mercado: 27/06/2015 Final Consulta Preliminar del Mercado: 19/04/2016

Preparación procedimiento contratación

Hitos  CDTI (fin presentación - 31 agosto 2015) / (fin evaluación - 25 septiembre 2015) / (fin desarrollo tecnológico)

Hito - Publicación BOE (inicio Consulta) (indicación fin Consulta)

Hito - Celebración jornada

Hito - Publicación respuestas y aclaraciones (plazo máximo)

Hito - Entrega fichas

Hito - Publicación fichas

2016

DURACIÓN (9,5 MESES Consulta Preliminar del Mercado)

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTINIEBLA EN 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Mapa de Demanda Temprana

2.1. Jornada Inicial (23 julio 2015)

2.2. Jornada Intermedia 1 (24 septiembre 2015)

2.3. Jornada Intermedia 2 (3 diciembre 2015) 

MES 9 MES 10MES 8MES 6

abr-16 may-16dic-15 ene-16oct-15 ago-16

MES 14

3. Desarrollo tecnológico (6 - 12 meses): Desde presentación ayuda al CDTI

MES 11 MES 12 MES 13

feb-16nov-15ago-15 sep-15

MES 7

jun-16 jul-16jul-15 mar-16

2015
jun-15

2.3. Jornada Final (28 enero 2016)

1. Presentación de propuestas (fichas)

2. Publicación propuestas (Mapa de Demanda Temprana)

Jornadas con los operadores económicos 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO

MES 0 MES 5MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

2. Evalución y concesión CDTI (reunión Comité 30 octubre 2015)

1. Presentación proyectos I+D al CDTI (45 días iniciales) - Ampliado hasta el 31 de agosto 2015

Financiación Programa Innodemanda (CDTI)


